



ESCOLA SUPERIOR
DE EDUCAÇÃO
DE LISBOA

PLANEAMENTO DAS AÇÕES A DESENVOLVER

A **auditoria** ambiental da ESELx permitiu elencar um conjunto de problemas, de que se salientam os mais relacionados com o Projeto Monsanto Aqui tão Perto e com uma potencial intervenção da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente: i) a presença de ruído perturbador das atividades, com origem no tráfego da IC19; ii) a inexistência de pequenos ecopontos exteriores de proximidade, o que é tanto mais importante quanto 36,4 % dos/as estudantes e 33,3% do pessoal não docente só faz a reciclagem “às vezes” e 13,5% dos/as estudantes afirmam fazê-lo raramente ou nunca; iii) a insuficiência do mobiliário urbano nos espaços exteriores, nomeadamente bancos e zonas cobertas; iv) a reduzida deslocação da população da ESELx a pé ou de bicicleta.

A **população alvo** das medidas a seguir apresentadas será a comunidade IPL e a população pendular da zona de Benfica, perto do Campus de Benfica do IPL.

O Projeto Monsanto Aqui tão Perto, aqui apresentado ao Concurso/Projeto Lisboa +Verde, baseado na auditoria realizada, irá desenvolver as seguintes **ações**:

- i) Promoção da deslocação da população do IPL a pé ou de bicicleta, pelo eco-código da ESELx, por sinalética, pelas redes sociais;
- ii) promoção da utilização pela população do IPL, de um conjunto de bicicletas e respetivo parque de estacionamento, pelo eco-código da ESELx, por sinalética, pelas redes sociais, para promover a mobilidade sustentável;
- iii) visitas a ecossistemas vizinhos, no âmbito da integração curricular da educação ambiental e não só;

- iv) valorização integrada (desde a qualidade dos trilhos à informação ambiental) de uma zona do Parque de Monsanto de fácil acesso (pedonal, bicicleta, etc) à população do Campus de Benfica do IPL e das zonas comerciais e de lazer próximas;
- v) promoção da reciclagem de resíduos, com criação de um ecoponto de proximidade na zona de Monsanto vizinha do Campus de Benfica do IPL;
- vi) aumento da biodiversidade local, com plantação de espécies autóctones;
- vii) exploração dos espaços exteriores na zona do Campus de Benfica do IPL;
- viii) aumento da informação ambiental disponível para a comunidade do Campus de Benfica do IPL e das zonas comerciais e de lazer próximas, através da criação de sinalização, painéis informativos e mesas interpretativas.

As medidas i), ii) e iii) já se iniciaram e continuarão durante o próximo ano letivo. Para estas medidas, os recursos são os já existentes na ESELx, a equipa é a do Projeto Eco-escolas na ESELx e os indicadores/instrumentos de avaliação serão o número de requisições de bicicletas e o nº de visitas efetuadas aos ecossistemas próximos.

As medidas iv) a viii), com os recursos, orçamento e calendarização foram apresentadas nos primeiros campos deste formulário, no âmbito da descrição do projeto Monsanto Aqui tão Perto, e no ficheiro em “Outros Ficheiros”. A equipa é a do Projeto Eco-escolas na ESELx com a equipa que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) disponibilizar para o efeito. Os indicadores serão: o nº de visitantes à área de intervenção do Projeto, em Monsanto, podendo para tal fazer algumas amostragens; a quantidade de resíduos do eco-ponto, registado por quem da CML fizesse a recolha; respostas positivas a questionários sobre a motivação para conhecer e a informação sobre a Biodiversidade Local.

Pretende-se ainda, desenvolver um conjunto de **ações** no espaço exterior do Campus, nomeadamente:

- i) Complementar a barreira verde, de espécies autóctones, dos jardins da ESELx junto á IC19, com uma barreira física de isolamento sonoro (orçamento 10 000 euros; calendarização – setembro 2020)

- ii) Instalar ecopontos de proximidade nos espaços exteriores do Campus de Benfica do IPL (orçamento 2 x 600 euros; calendarização – setembro 2020);
- iii) Aumentar o número de bancos nos espaços exteriores do Campus de Benfica do IPL (orçamento 2000 euros; calendarização – outubro 2020);
- iv) Criar uma zona coberta nos espaços exteriores do Campus de Benfica do IPL (orçamento 3000 euros; calendarização – setembro a novembro 2020);
- v) Continuar a implementar a valorização dos espaços exteriores do Campus de Benfica do IPL, discutindo as vantagens da plantação de espécies autóctones;
- vi) Continuar a exploração didática dos espaços exteriores do Campus de Benfica do IPL, discutindo as vantagens da plantação de espécies autóctones;

Para as ações de i) a iv), para além da equipa do Projeto Eco-escolas na ESELx, pede-se a colaboração com uma equipa da CML. A ESELx não possui orçamento para estas ações, pelo que seria necessário o apoio da CML. Os indicadores serão: a diminuição do nível sonoro pela instalação da barreira acústica; a quantidade de resíduos do eco-ponto, registado por quem fizesse a recolha; o nº de pessoas a frequentar a área coberta nos espaços exteriores do Campus de Benfica do IPL, por amostragem; o nº de pessoas a usar os bancos nos espaços exteriores do Campus de Benfica do IPL, por amostragem.

As medidas v) e vi) já se iniciaram e continuarão durante o próximo ano letivo. Para estas medidas, os recursos são os já existentes na ESELx, a equipa é a do Projeto Eco-escolas na ESELx e os indicadores/instrumentos de avaliação serão o número de novas plantas autóctones e o número de estudantes envolvidos na exploração didática.